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PLAN ZA PREUZIMANJE OBAVEZA ZA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANJA (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN)

1. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) će implementirati Program integrisanog razvoja koridora rijeka Sava i Drina (Projekt), uz učešće Ministarstva komunikacija i prometa (državni nivo), Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (RS), Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlade Brčko Distrikta (BD), te odgovarajućih jedinica za implementaciju projekata (Project Implementation Units - PIU) na državnom nivou I u RS, FBiH i BD. Međunarodna banka za obnovu i razvoj (u daljem tekstu Banka) saglasila se da obezbijedi finansiranje za Projekt. 
2. Vijeće ministara BiH će sprovesti materijalne mjere i radnje kako bi se Projekat realizovao u skladu sa Standardima za životnu sredinu i socijalna pitanja (Environmental and Social Standards - ESS). Ovim Planom za preuzimanje obaveza za životnu sredinu i socijalna pitanja (Environmental and Social Standards - ESCP) utvrđuju se materijalne mjere i radnje, svi konkretni dokumenti ili planovi, kao i vremenski raspored za svaki od njih. 
3. Vijeće ministara BiH će takođe poštovati odredbe svih drugih dokumenata o životnoj sredini i socijalnim pitanjima (Environmental and Social – E&S) koji se zahtijevaju u Okviru za životnu sredinu i socijalna pitanja (Environmental and Social Framework - ESF)  i na koje se poziva u ovom planu ESCP, kao što su Planovi upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (Environmental and Social Management Plans - ESMP), Akcioni planovi preseljenja (Resettlement Action Plans - RAP), Program za upravljanje radom (Labor Management Program - LMP) i Plan angažmana interesnih strana (Stakeholder Engagement Plan - SEP) i rokove navedene u tim dokumentima za E&S. 
4. Vijeće ministara BiH je odgovorno za ispunjavanje svih zahtjeva plana ESCP čak i kada implementaciju konkretnih mjera i radnji sprovodi Ministarstvo, agencija ili jedinica na koju se poziva u tački 1 u prethodnom dijelu teksta. 
5. Vijeće ministara BiH će pratiti implementaciju materijalnih mjera i radnji navedenih u ovom planu ESCP i izvještavati Banku u skladu sa zahtjevima plana ESCP i uslova pravnog sporazuma, a Banka će sprovoditi monitoring i implementaciju i ocjenjivati napredak i završetak materijalnih mjera i radnji tokom implementacije Projekta. 
6. Prema dogovoru Banke i Vijeća ministara BiH, ovaj plan ESCP se može revidirati s vremena na vrijeme tokom implementacije Projekta, kako bi odražavao prilagodljivo upravljanje promjenama Projekta i nepredviđenim okolnostima ili kao odgovor na procjenu učinka Projekta koja se provodi u okviru samog plana ESCP. U takvim okolnostima, Vijeće ministara BiH će se sa Bankom dogovoriti o promjenama i ažurirati ESCP kako bi odražavao takve promjene. Sporazum o izmjenama plana ESCP će biti dokumentovan razmjenom potpisanih pisama između Banke i Vijeća ministara BiH. Vijeće ministara BiH će bez odlaganja objaviti ažurirani plan ESCP. 
7. Ako promjene Projekta, nepredviđene okolnosti ili učinak Projekta rezultuju promjenama rizika i uticaja tokom implementacije Projekta, Vijeće ministara BiH će po potrebi obezbijediti dodatna sredstva za implementaciju radnji i mjera za rješavanje takvih rizika i uticaja, što može uključivati uticaje na životnu sredinu, zdravlje i bezbjednost ili rizike vezane za rad.
8. Skup dokumenata koji će voditi daljnji due diligence pregled E&S pitana tokom implementacije pod-projekta na osnovu Okvira E&S WB iz 2018. godine, uključujući (ii) ovaj ESCP, (ii) Okvir upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima, (iii) Plan angažmana interesnih strana, (iv) Okvir politike raseljavanja i (v) Plan upravljanja radom, objelodanjeni su javnosti u tri zemlje. Dokumenti su objavljeni 02. marta 2023. godine, a javna rasprava je održana 16. marta 2023. godine u Sarajevu i Brčkom.
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	MATERIJALNE MJERE I RADNJE  
	VREMENSKI OKVIR

	ODGOVORNI ENTITET / NADLEŽNA INSTITUCIJA 

	MONITORING I IZVJEŠTAVANJE

	A
	REDOVNO IZVJEŠTAVANJE
Pripremati i dostavljati Banci redovne izvještaje o monitoringu učinka Projekta na životnu sredinu, socijalna pitanja, zdravlje i sigurnost (environmental, social, health and safety - ESHS), uključujući, ali ne ograničavajući se na implementaciju plana ESCP, status pripreme i implementacije dokumenata o E&S koji su potrebni prema planu ESCP, aktivnosti angažovanja interesnih strana, funkcionisanje mehanizma(mehanizama) za pritužbe.
	Polugodišnje u toku cijele implementacije projekta. 


	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,  Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), te Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  


	B
	INCIDENTI I NESREĆNI SLUČAJEVI
Bez odlaganja obavijestiti Banku o svakom incidentu ili nesrećnom slučaju u vezi s Projektom koji ima, ili je vjerovatno da će imati značajan negativan uticaj na životnu sredinu, pogođene zajednice, javnost ili radnike, uključujući bilo koje slučajno izlivanje koje može uzrokovati zagađenje zemljišta/vode, pitanja eksproprijacije, nesrećne slučajeve u koje su uključeni radnici ili pripadnici pogođenih zajednica, pitanja rada, itd. Navesti dovoljno pojedinosti u vezi sa incidentom ili nesrećnim slučajem, navodeći hitne mjere koje su preduzete ili koje se planiraju poduzeti za rješavanje istog, i sve informacije koje daju bilo koji izvođač i nadzorni subjekt, prema potrebi. Nakon toga, na zahtjev Banke, sačiniti izvještaj o incidentu ili nesrećnom slučaju i predložiti mjere za sprječavanje njegovog ponavljanja.
	Obavijestiti Banku u roku od 48 sati nakon saznanja o incidentu ili nesrećnom slučaju.

Izvještaj se dostavlja u roku prihvatljivom za Banku, prema zahtjevu.
	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,  Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), te Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  

	C
	IZVEŠTAJI IZVOĐAČA
Osigurati kroz Zahtjeve poslodavca da Izvođači dostavljaju tromjesečne izvještaje o napretku Jedinici za implementaciju projekta o učinku u odnosu na ESHS, kao što je navedeno u planovima ESMP specifičnim za lokaciju. Takve izvještaje bi Zajmoprimac dostavljao Banci na zahtjev.  


	Izvođači će podnositi izvještaje jedinicama PIU na tromjesečnoj osnovi.

Zajmoprimac će dostavljati Banci na zahtjev. 
	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,  Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), te Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  









	ESS 1: OCJENA I UPRAVLJANJE RIZICIMA I UTICAJIMA PO ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANJA  

	1.1
	ORGANIZACIONA STRUKTURA
Uspostaviti organizacionu strukturu (PIU) sa kvalifikovanim osobljem za podršku upravljanju rizicima po životnu sredinu i socijalna pitanja Projekta. Jedinice PIU FBiH i I/PIU Brčko će zadržati svog imenovanog stručnjaka za životnu sredinu i socijalna pitanja i angažovati dodatnu podršku ako bude potrebno.


Jedinice PIU će komunicirati sa timom Svjetske banke o dodatnom angažovanju stručnjaka za zaštitu i na radu zdravlje, službenika za vezu, stručnjaka za angažovanje interesnih strana i druge dodatne podrške koja nije potrebna na puno radno vrijeme. Projektni zadaci (TOR) za takvo zapošljavanje će biti pripremljeni i odobriće ih tim Svjetske banke. 

	Prije Efektivnosti.

Organizacionu strukturu, uključujući specijalističku, treba održavati u toku cijele implementacije projekta. 

U toku cijele implementacije projekta.
	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica I/PIU Brčko i Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  




	1.2
	OCJENA ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIH PITANJA 
Implementirati Okvir upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMF), Okvir preseljenja (RPF), Plan angažmana interesnih strana (SEP) i Proceduru upravljanja radom (LMP) koji su pripremljeni za Projekt, na način prihvatljiv za Banku. Ažurirati dokumente ako i kada bude potrebno.


	Revidirani ESMF, RPF, LMP i SEP su finalizovani i objavljeni prije procjene AF.

Sve revizije tokom implementacije, ukoliko budu potrebne, biće prethodno dogovorene sa timom Banke. 
	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  



	1.3
	ALATI I INSTRUMENTI ZA UPRAVLJANJE 
Pregledati bilo koji predloženi pod-projekt u skladu sa okvirom ESMF pripremljenim za Projekt, a nakon toga izraditi, usvojiti i implementirati Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (Environmental and Social Impact Assessment Study - ESIA studija) ili Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMP), prema potrebi, na način prihvatljiv za Banku. U slučaju pod-projekta uklanjanja mina sa desne obale rijeke Save, plan ESMP će prije njegove implementacije odobriti stručnjak za životnu sredinu i socijalna pitanja Svjetske banke.
ESMP-ovi za aktivnosti deminiranja će integrirati SOP-ove deminiranja BHMAC-a i srazmjerne mjere zaštite okoliša, društva i zaštite na radu.

	Studije ESIA ili planovi ESMP specifični za lokaciju biće pripremljeni prije pokretanja tenderskog procesa za izgradnju određenog pod-projekta. Planovi ESMP specifični za lokaciju će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. Za dokumente će se zahtijevati prethodni pregled i odobrenje Banke prije pokretanja tenderskog procesa za odgovarajući pod-projekat. Nakon što budu odobreni, instrumenti se moraju primjenjivati u toku cijele implementacije pod-projekta.
	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  




	1.4
	UPRAVLJANJE IZVOĐAČIMA
Uključiti relevantne aspekte plana ESCP, uključujući relevantne dokumente i/ili planove za E&S (npr. generički ili specifični plan ESMP) i Procedure upravljanja radom, u ESHS specifikacije dokumentacije nabavke sa izvođačima. Nakon toga osigurati da izvođači poštuju ESHS specifikacije svojih odgovarajućih ugovora.
	Prije pripreme dokumentacije za nabavke.
Nadgledati izvođače u toku cijele implementacije projekta.
	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH 



	ESS 2:  RAD I USLOVI RADA 

	2.1
	PROCEDURE ZA UPRAVLJANJE RADOM 
Implementirati procedure upravljanja radom (Labor Management Procedures - LMP) koje su razvijene za Projekt. Ažurirati dokument kada i ako bude potrebno.
	LMP je pripremljen, objavljen i usvojen prije procjene Projekta. Dokument će biti ažuriran ako i kada bude potrebno i implementiran tokom cijelog trajanja Projekta.

	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH 



	2.2
	MEHANIZAM ZA PRITUŽBE ZA RADNIKE NA PROJEKTU 
Uspostaviti mehanizam za pritužbe za radnike na Projektu, održavati ga i upravljati njim, kako je opisano u planu LMP i u skladu sa Standardom ESS2.  
	Mehanizam za pritužbe je operativan prije angažmana radnika na Projektu i održava se u toku cijele implementacije projekta.
	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH 

Izvođač


	2.3
	MJERE ZDRAVLJA I ZAŠTITE NA RADU (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY - OHS) 
Implementirati mjere zaštite na radu, zdravlja i sigurnosti (OHS) navedene u 
(a) generičkom planu ESMP priloženom uz okvir ESMF koji je pripremljen za ovaj Projekt
ili
(b) planu ESMP specifičnom za lokaciju koji će se pripremiti za određene pod-projekte, sa naglaskom na aktivnosti deminiranja, koji će biti u skladu sa SOP-ovima BHMACa ali i ESS standardima Svjetske Banke. 

	Identičan vremenski okvir kao za implementaciju plana ESMP.

	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH 

Izvođač

	ESS 3:  EFIKASNO KORIŠTENJE RESURSA I SPRJEČAVANJE ZAGAĐENJA I UPRAVLJANJE ZAGAĐENJEM 

	3.1
	EFIKASNO KORIŠTENJE RESURSA I SPRJEČAVANJE ZAGAĐENJA I UPRAVLJANJE ZAGAĐENJEM: 
Implementirati mjere za efikasno korištenje resursa i sprječavanje zagađenja i upravljanja zagađenjem navedene u
(a) generičkom planu ESMP priloženom uz okvir ESMF koji je pripremljen za ovaj Projekt
ili
(b) planu ESMP specifičnom za lokaciju koji će se pripremiti za određene pod-projekte, po potrebi.

Posebna i detaljna pažnja će se posvetiti ESMP planovima za specifične lokacije na aktivnostima deminiranja, ali i iskopavanja taloga iz rijeka, te drugih aktivnosti koje će se ticati integralnog upravljanja posebnim vrstama otpada. Integralno upravljanje obuhvata proces sakupljanja, privremenog skladištenja, transporta i konačnog zbrinjavanja. 

	Identičan vremenski okvir kao za implementaciju plana ESMP.

	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH 






	ESS 4:  ZDRAVLJE I BEZBJEDNOST ZAJEDNICE  

	4.1
	ZDRAVLJE I BEZBJEDNOST ZAJEDNICE: 
Implementirati mjere zdravlja i bezbjednosti zajednice navedene u
(a) generičkom planu ESMP priloženom uz okvir ESMF koji je pripremljen za ovaj Projekt
ili
(b) planu ESMP specifičnom za lokaciju koji će se pripremiti za određene pod-projekte,  prema potrebi i uz integraciju mjera zdravlja i bezbjednosti zajednice, kako je navedeno u okviru ESMF.Poseban naglasak je na ESMP planove za deminiranje i iskopavanje taloga iz rijeka. 
Sprovesti konsultacije u skladu sa planom SEP pripremljenim za ovaj Projekt.

	Identičan vremenski okvir kao za implementaciju plana ESMP.

	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  

Izvođač




	ESS 5:  OTKUP ZEMLJIŠTA, OGRANIČENJA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA I NEDOBROVOLJNO PRESELJENJE

	5.1
	PLANOVI PRESELJENJA: Pripremiti, usvojiti i implementirati planove preseljenja (resettlement plans - RAP) u skladu sa standardom ESS5 i u skladu sa zahtjevima Okvira za preseljenje (Resettlement Framework - RPF) koji je pripremljen za Projekt, a nakon toga usvojiti i implementirati odgovarajuće planove RAP prije izvođenja povezanih aktivnosti, na način prihvatljiv za Banku. 
	Planovi RAP dostavljeni na odobrenje Banke i, nakon što su odobreni, implementirani prije početka projektnih aktivnosti koje uključuju otkup zemljišta i preseljenje.
	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH  

Izvođač


	5.2
	MEHANIZAM ZA PRITUŽBE
Implementirati mehanizam za pritužbe (grievance mechanism - GM) za rješavanje pritužbi u vezi sa preseljenjem kako je opisano u RPF i SEP pripremljenim za ovaj projekt. 
	GM će biti uspostavljen prije početka aktivnosti preseljenja i implementiran tokom cijelog Projekta 
	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH 



	ESS 6:  OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI I ODRŽIVO UPRAVLJANJE ŽIVIM PRIRODNIM RESURSIMA

	6.1
	RIZICI I UTICAJI NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST: 
Pregledati svaki predloženi pod-projekat u skladu sa okvirom ESMF pripremljenim za Projekat, i, prema potrebi, izraditi, usvojiti i implementirati samostalni Plan upravljanja biološkom raznolikošću, ili posebne mjere koje treba uključiti u planove ESMP specifične za lokaciju, na način prihvatljiv za Banku.

Planovi ESMP za specifičnu lokaciju će analizirati, gdje je to potrebno, lokalne ali i kumulativne uticaje na usluge ekosistema, posebno za projektne aktivnosti na koritu rijeka, formiranju rezervoara, deminiranje i druge aktivnosti koje mogu imati uticaja na prirodne resurse ili su povezane sa uslugama ekosistema i sa korištenjem prirodnih živih resursa (ribarstvo i šumarstvo napr.)

	Podnijeti na prethodno odobrenje Banke prije izgradnje bilo kakvih objekata koji mogu uticati na biološku raznolikost.
Nakon odobrenja, mjere i/ili plan se moraju implementirati za određeni pod-projekat, kao i za sve druge pod-projekte kako bude relevantno u toku cijele implementacije projekta.
	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH 

Izvođač



	ESS 7: DOMORODAČKI NARODI – PODSAHARSKE ISTORIJSKI NEDOVOLJNO OPSLUŽENE TRADICIONALNE LOKALNE ZAJEDNICE 

	7.1
	Trenutno nije relevantno za projekt

	
	

	ESS 8: KULTURNA BAŠTINA 

	8.1
	SLUČAJNI NALAZI:  
Implementirati mjeru ublažavanja za slučajne nalaze kako je definisano u (a) generičkom planu ESMP priloženom okviru ESMF pripremljenom za ovaj projekt ili (b) planu ESMP specifičnom za lokaciju koji će se pripremiti za određene pod-projekte, prema potrebi.
	U toku cijele implementacije pod-projekta
	Izvođač

Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH



	ESS 9: FINANSIJSKI POSREDNICI 

	9.1
	Trenutno nije relevantno za projekt




	
	

	ESS 10: ANGAŽMAN INTERESNIH STRANA I OBJELODANJIVANJE INFORMACIJA 

	10.1
	PRIPREMANJE I IMPLEMENTACIJA PLANA ANGAŽMANA INTERESNIH STRANA 
Implementirati Plan angažovanja interesnih strana (SEP) pripremljen za ovaj projekat. Ažurirati SEP ako i kada bude potrebno. 
	U toku cijele implementacije projekta
	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH


	10.2
	MEHANIZAM ZA PRITUŽBE PROJEKTA: Pripremiti, usvojiti, održavati i upravljati mehanizmom za pritužbe, kako je opisano u planu SEP pripremljenom za ovaj projekt.
	U toku cijele implementacije projekta
	Jedinica PIU Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Jedinica za implementaciju međunarodnih projekata Brčko Distrikta (I/PIU), Jedinica PIU Ministarstva komunikacija i prometa BiH


	PODRŠKA ZA KAPACITET (OBUKA)

	CS1
	Obuka za osoblje jedinica PIU o implementaciji ESMF, RPF, SEP, LMP, specifičnih planova ESMP, RAP, itd. pripremljenih u okviru projekta.
	 Prije efektivnosti 
	Konsultanti angažovani da pripreme dokumentaciju za due diligence pregled.
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